EPI10 SALUD · OCTUBRE 2026

Convertir un revés en una oportunidad

Lo que ha cambiado en el proyecto, qué hacemos esta semana y cómo seguimos.

AVANCE
60 %
avance aproximado

ESTA SEMANA
2
líneas de trabajo

DOSSIER
21 oct
entrega del dossier

EPI 10

PREPARADA PARA
EPI10 Salud · Carmen Sosa

14 DE OCTUBRE DE 2026
REF. EPI10-2026-10

01 · DÓNDE ESTAMOS Y QUÉ PASÓ

Casi un 60 % avanzado, y dos noticias ajenas al proyecto.

Hasta ahora hemos avanzado casi un 60 % del proyecto. La semana pasada se juntaron dos noticias que **no dependen ni de vosotros ni de nosotros**.

01	**El orquestador** La pieza que coordina el resto del sistema.	LISTO
02	**El generador de borradores de informe** Bastante avanzado.	AVANZADO
03	**Las automatizaciones con Odoo** Ya casi todas hechas.	CASI HECHAS
04	**Las automatizaciones con Healthie** También estaban casi todas hechas cuando cambiaron las condiciones.	CASI HECHAS

LO QUE CAMBIÓ LA SEMANA PASADA

PIEZA DEL PORTAL DE CLIENTE

Healthie

ANTES	La API con la que trabajábamos estaba incluida en vuestro plan. La probamos en verano.
AHORA	**Pasa a ser un complemento de pago aparte, con un coste que sube cada año, o exige saltar al plan Enterprise.**

Deja de ser una base razonable sobre la que construir.

PIEZA EXTERNA AL PROYECTO

Web de EPI10

ANTES	La llevaba un proveedor externo.
AHORA	**El proveedor se ha caído del proyecto.**

La pieza queda sin cubrir y os ha dejado un poco tirados.

CRONOLOGÍA · OCTUBRE DE 2026

Lun 5
Escribís a Healthie.

Mié 7
Healthie confirma las nuevas condiciones.

Jue 8
El proveedor de la web se cae. Convocamos reunión.

Lun 12
Festivo.

Mié 14
Nos vemos y lo alineamos.

02 · QUÉ HACEMOS ESTA SEMANA Y CÓMO SEGUIMOS

Paramos el roadmap y dedicamos la semana a investigar a fondo.

Lo asumimos como una seña de identidad: **tomar el toro por los cuernos** y convertir el revés en una oportunidad para que EPI10 dependa menos de terceros.

2.1

PRIMERA LÍNEA

La pieza del portal de cliente

Healthie era la mejor opción que habíamos encontrado. Si ya no sirve, hay que sustituirla. Estudiamos dos caminos.

a

Otra plataforma del mercado

Una investigación a fondo de las alternativas disponibles.

b

Desarrollo propio sobre software libre

La pieza pasa a ser de EPI10.

EN NÚMEROS Qué absorbe lo ya comprometido, qué no y su efecto en el calendario.

2.2

SEGUNDA LÍNEA

La web como sistema integrado

Aprovechando la idea del portal propio, planteamos un sistema todo integrado: **la web, el portal y las herramientas del equipo** con la misma interfaz y la misma imagen de marca, sin saltos entre una pieza y otra.

EN NÚMEROS Qué supone integrar la web en el mismo sistema, con su alcance y su plazo.

CÓMO SEGUIMOS

01

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

Os enviamos un dossier en profundidad.

Con las opciones que planteamos, sus costes y sus plazos.

02

DESPUÉS

EPI10 lo procesa internamente.

Con calma, el tiempo que haga falta.

03

FECHA POR ACORDAR

Reunión conjunta.

Nos sentamos todos y decidimos juntos cómo seguimos.

Sin cronómetro: lo importante es decidir bien.

Audentes fortuna iuvat.

La fortuna favorece a los audaces.

Está en nuestra mano convertir un revés en una oportunidad para salir más fuertes.

EPI10

CONTACTO

direccion@skilland.ai
skilland.ai

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Preparado para
EPI10 Salud