LO QUE HA CAMBIADO Y CÓMO SEGUIMOS

Audentes fortuna iuvat.

La fortuna favorece a los audaces. Dos proveedores han cambiado las reglas a mitad del proyecto. Lo convertimos en una oportunidad: que EPI10 dependa menos de terceros.

01 DÓNDE ESTÁ EL PROYECTO

60% avance aproximado

- **Orquestador**, la pieza que conecta compra, caso y equipo: listo.
- **Borradores de informe:** bastante avanzados.
- **Automatizaciones con Odoo:** casi todas hechas.
- **Automatizaciones con Healthie:** estaban casi todas hechas.

02 QUÉ PASÓ

Dos noticias ajenas a vosotros y a nosotros.

ANTES		AHORA
HEALTHIE · PORTAL DE CLIENTE API incluida en vuestro plan, tal como la probamos en verano.	→	**Complemento de pago aparte, con un coste que sube cada año, o salto al plan Enterprise. Deja de ser una base razonable.**
WEB DE EPI10 Un proveedor externo a cargo de la web.	→	**El proveedor parece haberse caído del proyecto. La pieza queda sin cubrir.**

LUN 5 Fallan las automatizaciones y escribís a Healthie.

MIÉ 7 Healthie confirma las nuevas condiciones.

JUE 8 El proveedor de la web se cae. Convocamos reunión.

LUN 12 Festivo.

MIÉ 14 Nos vemos y lo alineamos.

03 QUÉ HACEMOS ESTA SEMANA

Paramos el roadmap tal como estaba y dedicamos esta semana a investigar a fondo.

LÍNEA 1

La pieza del portal de cliente

Era la mejor opción encontrada. Si ya no sirve, se sustituye.

a **Otra plataforma del mercado**, estudiada a fondo con sus condiciones y sus límites.

b **Desarrollo propio sobre software libre.** La pieza pasa a ser de EPI10.

En números: **qué absorbe lo ya comprometido**, qué no y su efecto en el calendario.

LÍNEA 2

La web como sistema integrado

Hay que rehacer la web y el portal puede ser propio. Lo aprovechamos para plantear **un solo sistema: web, portal de cliente y herramientas del equipo**, con la misma interfaz y la misma imagen de marca, sin saltos bruscos entre una pieza y otra.

También lo ponemos **en números**, con el mismo criterio que la línea 1.

04 CÓMO SEGUIMOS

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
Dossier en profundidad
Opciones, costes y plazos.

→

DESPUÉS
EPI10 lo procesa
Internamente y con calma.

→

FECHA POR ACORDAR
Reunión conjunta
Resolver dudas y decidir juntos.

SIGUIENTE PASO

El 21 de octubre recibís el dossier.
Sin cronómetro: lo importante es decidir bien.